

16-12-12

## Underlag för information till hyresgäster om arbetsplats

Nacka 13:19 för perioden december 2016

Störningsnivå

5 4 3 2 1

Vecka	Arbetsmoment / utförande	5	4	3	2	1
49	Marksanering och utvändiga schaktarbeten är nu klara för denna etapp och vidare arbeten är ej planerade i tid, ca 35% av ytan kvar					
	Ställning byggs vid Augustendalsvägen 25-27 samt östra fasaden på fastigheten med diverse avstängningar och materialleveranser					
	Schakt för bygghiss 1 med montering L stöd		x			
	Ställning byggs vid Augustendalsvägen 25-27 samt östra fasaden på fastigheten med diverse avstängningar och materialleveranser			x		
50	Ställning byggs vid Augustendalsvägen 25-27 samt östra fasaden på fastigheten med diverse avstängningar och materialleveranser			x		
51	Ställning byggs vid Augustendalsvägen 25-27 samt östra fasaden på fastigheten med diverse avstängningar och materialleveranser			x		
	Montering bygghiss 1			x		
52	Ställning byggs vid Augustendalsvägen 25-27 samt östra fasaden på fastigheten med diverse avstängningar och materialleveranser			x		
	Montering bygghiss 1			x		

Störningsnivåer är graderade med 5-1 där 5 är stor störning gällande buller och/eller dam och 1 är obefintlig påverkan på omgivningen.

Med vänlig hälsning  
Peter Messa, Produktionschef Skanska